
週 間 工 程 表

（現場代理人） 印

（請　負　人）

工　事　番　号

工　事　名　称

工
　
期

週
　
間

実 施 工 程 表 予 定 工 程 表

備考 備考日付・曜日 日付・曜日

　工　種　工　種

行事予定

△打合せ　〇検査・立会

工事搬入出

車両予定

令和　　８年　　９月　２５日

令和　１０年　　３月　　５日

安田・上山特定建設工事共同企業体

月 火 水木 金 土 日 金 土 日木 金 土 日 月 火 水 木 月 火 水

行事予定

△打合せ　〇検査・立会

工事搬入出

車両予定

　8与子こ工第3号

　（仮称）野田川地域認定こども園新築建築工事

令和　　８年　１０月　１５日

令和　　８年　１１月　　４日

　準備工　準備工

　仮設工事　仮設工事

　土・地業工事

　令和８年１０月２９日 №3

　土・地業工事

26 27 2822 23 24 25

砕石・鉄板

ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾕﾆｯｸ

鉄板ﾊﾞｯｸﾎｳ 砕石

施工準備

休工 休工

近
隣
挨
拶

鉄板下粗路盤・場内敷き鉄板

29 30 31 11/1 2 3 4

休工 休工 休工

ﾕﾆｯｸ

鉄板

ﾕﾆｯｸ

鉄板

ﾕﾆｯｸ

鉄板

ﾕﾆｯｸ

鉄板

5'*10'=47枚、5'*20'=91枚

土壌試験土採取 柱状改良配合試験土採取

（地盤強度確認）

5 6 7 8 9 10 11

鉄板下粗路盤・場内敷き鉄板 場内敷き鉄板・改良部盛り土

定
例
会
議

△

仮囲い 仮囲い

施工準備 施工準備 施工準備


