

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

平成22年10月27日

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現																	
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	与謝野町															
計画の目標	事業計画区域の早期完成を目指し、効率的かつ経済的な整備促進を図るとともに、未普及区域が残る各自治区に対する整備の不均衡をなくす一体的な整備を行い、下水道の早期普及促進を進め、生活環境の保全と水質保全を図る。																	
計画の成果目標（定量的指標）	・事業計画区域内の人口普及率を平成27年度末までに99.3%にする。																	
定量的指標の定義及び算定式	事業区域内の下水道人口普及率(%) = (供用開始区域内人口(人)) / (事業区域内人口(人))		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H22当初)</th> <th>(H24末)</th> <th>(H27末)</th> </tr> <tr> <td>91.4%</td> <td>-</td> <td>99.3%</td> <td></td> </tr> </table>		定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H22当初)	(H24末)	(H27末)	91.4%	-	99.3%	
定量的指標の現況値及び目標値			備考															
当初現況値	中間目標値	最終目標値																
(H22当初)	(H24末)	(H27末)																
91.4%	-	99.3%																
全体事業費	合計 (A+B+C)	870百万円	A	700百万円	B	-	C	170百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.5%								

交付対象事業

A 下水道事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)						
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	岩滝第1幹線 (岩滝第1)	下水管 φ=150mm L=350m	与謝野町						30	
1-A-2-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第1幹線 (下山田第1、水戸谷、市場第1、三河内南第1)	下水管 φ=150mm L=1200m	与謝野町						105	
1-A-2-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第1幹線 (加悦第1-8)	下水管 φ=150mm L=1200m	与謝野町						105	
1-A-3-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第2幹線 (石川第1、亀山第2)	下水管 φ=150mm L=1100m	与謝野町						110	
1-A-3-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第2幹線 (石川第2、中地)	下水管 φ=150mm L=2800m	与謝野町						240	
1-A-3-3	下水道	一般	与謝野町	直接	-	汚水	新設	加悦谷第2幹線 (加悦第2-3)	下水管 φ=150mm L=1000m	与謝野町						110	
小計 (下水道事業)																700	
合計																700	

B 関連社会資本整備事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)							
											H23	H24	H25	H26	H27		
合計																-	


番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)							
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	岩滝第1幹線 (岩滝第1)	下水管 φ=150mm L=120m	与謝野町							10	
1-C-2-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第1幹線 (下山田第1、水戸谷、市場第1、三河内南第1)	下水管 φ=150mm L=300m	与謝野町							25	
1-C-2-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第1幹線 (加悦第1-8)	下水管 φ=150mm L=230m	与謝野町							20	
1-C-3-1	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第2幹線 (石川第1、亀山第2)	下水管 φ=150mm L=350m	与謝野町							30	
1-C-3-2	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第2幹線 (石川第2、中地)	下水管 φ=150mm L=700m	与謝野町							60	
1-C-3-3	下水道	一般	与謝野町	直接	-	新設	加悦谷第2幹線 (加悦第2-3)	下水管 φ=150mm L=290m	与謝野町							25	
合計																170	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1-1 ~1-C-3-3	基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道の早期普及促進を進め、生活環境の向上と水質保全を図る。	


水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		




水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		




水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		




水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		




水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		




水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		




水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		



水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		



水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 与謝野町における生活環境の向上と水質保全対策の実現	交付対象	与謝野町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		

