

『与謝野町幼保連携型認定こども園整備計画』に係る経過報告について

● **加悦地域こども園（仮称）**

- ・整備時期 平成32年度末までに整備を完了し、平成33年度から開園
- ・計画地 桑飼小学校の敷地内

- ・平成30年度予算 基本設計・実施設計委託料
- ・基本設計事業（6月～11月）
業者 阿波設計事務所（5月入札により決定）
- ・加悦地域こども園（仮称）新築事業検討委員会（第1回 8／9（木））
計3回予定

● **野田川地域こども園（仮称）**

- ・整備時期 平成33年度末までに整備を完了し、平成34年度から開園
- ・計画地 中央公民館・野田川体育館・学校給食センター・与謝野町商工会本所の敷地内

- ・社会教育施設再編計画に係る利用者説明会を開催
6／27 利用者向け説明会（野田川地域）
6／29 利用者向け説明会（加悦地域）
7／24 一般向け説明会（町全体）

⇒ 民間活力の導入を検討（民間への意向調査を実施）