

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年度(令和元年度)			令和2年度			
				4月	7月	10月	4月	7月	10月	1月
■1	京都府	与謝野町	算所	算所						
■2	京都府	与謝野町	加悦	加悦						
■3	京都府	与謝野町	明石	明石						
■4	京都府	与謝野町	石田	石田						
■5	京都府	与謝野町	弓木	弓木						
■6	京都府	与謝野町	岩滝	岩滝						
■7	京都府	与謝野町	幾地	幾地						
■8	京都府	与謝野町	四辻	四辻						
■9	京都府	与謝野町	上山田	上山田						
■10	京都府	与謝野町	下山田	下山田						
■11	京都府	与謝野町	上地	上地						
■12	京都府	与謝野町	川上	川上						
■13	京都府	与謝野町	大宮	大宮						

アンケートの実施

地図化による現状把握

話し合い

プランの取りまとめ手続き