

【与謝野町宮津市中学校組合】

端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	216 人	196 人	179 人	178 人	185 人
② 予備機を含む 整備上限台数	0 台	225 台	0 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機除く)	0 台	196 台	0 台	0 台	0 台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0 台	196 台	0 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率	0.0%	100.0%	109.5%	110.1%	105.9%
⑥ 予備機整備台数	0 台	29 台	0 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0 台	29 台	0 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0.0%	14.8%	0.0%	0.0%	0.0%

(端末整備・更新計画の考え方)

- ・ GIGA 第 1 期の令和 3 年度 3 月に端末を整備し、更新端末のサポート終了である令和 8 年 4 月に端末の切り替えを行う。
- ・ 令和 8 年度以降に生徒数が大幅に増えた場合は追加整備を行う予定。
- ・ 令和 7 年度以降の児童生徒数は見込みであるため、調達時に最新の数値に更新予定。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：276 台(学習者用端末：249 台 指導者用端末：27 台)

○処分方法

- ・ 事業者による引き取り 276 台

○端末のデータ消去方法

- ・ 処分事業者へ委託する 276 台

○スケジュール

令和 7 年度 2 月頃 新規購入端末の使用開始

令和 8 年度上半期 処分事業者 選定

令和 8 年度上半期 使用済端末の事業者への引き渡し