
【別表1】対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例：　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

弓の木橋 弓木 中畦線 115.0 4.0 1975 鋼橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

堂尻線１号橋 岩滝 堂尻線 2.7 3.0 1963 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

堂尻支線１号橋 岩滝 堂尻支線 2.8 6.6 1965 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

平和通倉梯線１号橋 岩滝 高街下線 3.8 9.6 1974 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

平和通倉梯線２号橋 岩滝 平和通倉梯線 2.8 5.0 1974 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

海岸線1号橋 岩滝 海岸線 3.1 6.0 2016 RC橋 2020 Ⅰ 点検 点検 0.5

御茶屋線１号橋 岩滝 御茶屋線 2.5 6.2 1963 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検

新浜線１号橋 岩滝 新浜線 2.5 5.0 1963 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検

洞戸橋 男山 蛇谷線 4.6 3.1 2010 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

蛇谷線１号橋 男山 蛇谷線 4.0 3.4 1962 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

蛇谷線２号橋 男山 蛇谷線 3.1 2.7 1929 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

北口橋 男山 山ノ谷線 15.2 7.8 1992 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

天神山橋 岩滝 山手線 4.0 21.6 1966 RC橋 2022 Ⅱ 表面保護他 点検
点検

13.5

山手橋 男山 山手線 15.2 5.5 1988 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

下夕地１号橋 岩滝 下タ地線 2.5 6.0 1963 RC橋 2020 Ⅰ 点検 点検

男山橋 男山 男山線 15.5 6.7 1987 PC橋 2022 Ⅰ 表面保護他 点検
点検

13.5

三田橋 男山 男山線 6.8 17.6 1983 溝橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検

阿蘇橋 男山 大浜2号支線 19.4 5.6 1972 鋼橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

天神山森本橋 岩滝 天神山森本本線 4.1 8.2 1966 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

川裾橋 岩滝 川裾線 2.5 9.5 2000 溝橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

堂尻波止場線1号橋 岩滝 堂尻線 2.9 6.3 2014 RC橋 2020 Ⅰ 点検 点検

八幡小橋 四辻 四辻加悦駅線 4.4 13.2 1965 RC橋 2020 Ⅱ 表面保護他 点検
点検

12.0

八幡橋 四辻 四辻加悦駅線 29.3 9.4 2001 PC橋 2020 Ⅱ 表面保護他 点検
点検

30.5

新道橋 三河内 四辻加悦駅線 4.7 6.1 1977 RC橋 2020 Ⅱ 表面保護他 点検 点検 4.5

坂根橋 四辻 四辻岩屋線 20.8 3.4 1994 鋼橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

海老川橋 幾地 四辻岩屋線 3.7 5.9 1965 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

三河内大橋 三河内 三河内明石線 61.7 9.3 1987 鋼橋 2024 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

舞田橋 三河内 三河内明石線 6.3 8.2 1982 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

香田橋 石川 石川宮津線 3.7 6.0 1970 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

宮川橋 石川 石川宮津線 6.3 6.0 1970 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

丸山橋 石川 石川宮津線 6.4 7.1 1967 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

川上橋 石川 石川宮津線 7.3 6.4 1974 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

堂谷橋 石川 下堂谷線 86.1 5.4 1975 鋼橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

上中坪橋 三河内 梅谷奥地線 3.8 9.6 1977 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

中坪橋 三河内 中々坪線 3.4 4.6 1977 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

大薮橋 三河内 中川口線 10.5 5.7 1977 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

三大橋 三河内 中川口線 54.7 3.7 1995 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

作山橋 三河内 作山線 7.4 4.8 1977 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

大畑橋 三河内 大畑線 3.8 3.2 1977 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

川添橋 三河内 奥地大畑線 3.8 3.9 1977 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

奥山橋 三河内 三河内奥地線 5.0 5.7 1985 RC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

庄内小橋 岩屋 子安庄内線 5.4 4.6 1965 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

庄内橋 岩屋 庄内線 6.8 5.2 1934 RC橋 2021 Ⅰ 表面保護他 点検 点検 8.5

阿知江橋 岩屋 向岩屋本線 7.5 4.8 1965 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

出村１号橋 幾地 出村線 5.0 4.0 1965 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

出村２号橋 幾地 出村線 6.0 4.0 1965 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

十王堂橋 幾地 上土高校線 25.0 5.2 2005 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

川尻橋 上山田 嘉久屋橋線 13.5 4.5 1982 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

寺坂橋 上山田 舘中縄線 8.5 3.5 1982 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

滝田橋 上山田 水戸谷停車場線 11.3 5.5 1991 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

舘橋 上山田 水戸谷線 8.1 1.9 1982 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

大切橋 石川 大切線 31.1 4.6 1979 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

浜倉橋 石川 浜倉線 30.1 5.2 1981 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

川向橋 石川 曲り線 25.7 5.2 1983 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5
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上田橋 石川 上田線 3.0 4.0 2011 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

上地橋 石川 石川上地線 5.6 4.2 1970 RC橋 2016 Ⅰ R3削除

豊口橋 石川 豊口線 49.6 6.7 2003 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

末本１号橋 石川 末元線 3.0 5.2 1970 RC橋 2021 Ⅰ R5削除 点検 0.2

末本２号橋 石川 末元線 2.4 2.9 1970 RC橋 2016 Ⅱ R1削除

ヤンダ橋 石川 ヤンダ線 5.2 6.3 1986 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

高浪橋 石川 高浪線 5.0 5.0 1983 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

ドント橋 石川 入鹿状線 7.0 4.0 1974 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

玉ノ木橋 石川 亀山大宮線 2.7 6.0 1970 溝橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検

松浦橋 三河内 八反田線 2.6 5.9 1977 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

子安橋 岩屋 子安線 2.3 4.0 1965 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

石川橋 石川 石川旧府道線 3.0 15.0 2014 溝橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

四辻天神橋 四辻 野田川本線 2.3 7.5 1983 溝橋 2021 Ⅰ 経過観察 点検 点検 5.5

四辻橋 四辻 野田川本線 26.0 10.2 2003 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 5.5

愛宕橋 石川 石川上山田線 7.9 10.5 1994 溝橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

嘉久屋橋 石川 石川上山田線 65.3 8.2 1994 PC橋 2024 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

表地橋 石川 石川旧府道線 30.5 8.0 1998 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

香田大橋 石川 玉ノ木線 37.0 6.2 2002 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

藤の森橋 岩屋 藤の森線 8.3 8.2 2006 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

寺田橋 算所 寺田線 54.7 9.2 1997 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

加悦奥由利橋 加悦奥 川原線 9.2 3.2 1973 鋼橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

大橋 加悦奥 丸山馬場線 11.0 7.5 1985 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

中屋橋 加悦奥 西外中屋線 7.8 4.0 1933 RC橋 2020 Ⅰ 点検 点検 0.5

広野橋 加悦奥 広野七谷線 10.4 7.3 1983 PC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

永代橋 加悦奥 永代線 6.5 3.7 1924 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

細谷橋 加悦奥 細谷線 13.4 4.8 1992 PC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

治田橋 加悦奥 高街下線 9.6 3.6 1973 PC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

有熊橋 加悦奥 有熊線 6.3 4.8 1993 PC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

奥有熊橋 加悦奥 有熊線 5.0 3.9 1975 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

金堀下橋 加悦奥 金堀１号線 13.5 4.8 1991 PC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

金堀上橋 加悦奥 金堀２号線 5.9 3.4 1972 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

都井田橋 加悦 中市加悦奥線 10.5 3.1 1976 鋼橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

小井根橋 加悦 橋本後野線 8.4 5.7 1978 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

六反田橋 加悦 六反田線 39.6 11.0 1993 PC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

宮野下橋 加悦 六反田宮野線 19.5 5.1 2010 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

イナナキ橋 後野 後野温江線 31.7 8.2 1985 鋼橋 2024 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

苧付橋 後野 大原線 24.4 5.2 1973 鋼橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

平田橋 金屋 栄山平田線 18.6 4.7 1982 鋼橋 2021 Ⅰ 塗装塗替他 点検 点検 7.5

一町田橋 金屋 一町田線 11.8 5.0 1983 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

未来橋 滝 滝桜内線 17.2 8.2 1987 PC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

権現橋 滝 滝桜内線 5.1 10.5 1998 溝橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

平林橋 滝 滝桜内支線２号線 4.5 5.6 1998 RC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

滝川橋 金屋 滝桜内線 20.4 6.2 1982 鋼橋 2021 Ⅰ 塗装塗替他
点検

点検 10.2

桜内橋 金屋 滝桜内線 17.7 4.1 1963 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

宮越橋 金屋 滝桜内線 9.3 6.0 1983 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

光沢橋 金屋 滝桜内線 4.0 10.5 1998 溝橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検

鞍掛橋 金屋 石土線 6.6 2.5 1969 PC橋 2021 Ⅰ 上部工架替 点検 点検 2.5

妙見橋 金屋 妙見線 6.0 1.8 1976 RC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

縄手橋 金屋 縄手小倉山線 19.2 5.2 1981 鋼橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

小倉山橋 金屋 縄手小倉山線 20.5 3.6 1970 鋼橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

鳴滝橋 滝 鳴滝線 22.4 5.2 1996 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

岡田橋 滝 大門岡田線 13.0 3.8 1991 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

野尻橋 滝 田中1号線 15.1 5.3 1990 PC橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

筒子橋 滝 筒子線 9.0 6.0 1987 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5
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岶の口橋 滝 筒子線 8.8 6.2 2000 PC橋 2020 Ⅰ 表面保護他 点検 点検 5.5

上宮橋 与謝 峠１号線 5.8 5.2 1968 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

段の坂橋 与謝 段の坂線 12.1 5.2 2006 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

与謝西橋 与謝 山河西線 10.0 5.4 1968 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

宮の下橋 与謝 山河宮の下線 8.6 3.6 1970 RC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

谷後橋 与謝 谷後線 5.9 2.9 1970 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

河原橋 与謝 荒屋河原線 6.4 3.5 1970 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

戸田橋 与謝 宇豆貴北線 17.9 6.0 1989 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

荒屋橋 与謝 宇豆貴北線 8.0 5.6 1975 PC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

一本橋 与謝 宇豆貴北線 9.4 3.8 1984 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

宮ノ前橋 与謝 宇豆貴神社線 7.0 2.6 1993 鋼橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

牧橋 与謝 二ツ岩宇豆貴線 13.0 3.6 1970 鋼橋 2022 Ⅱ 当板補修他
点検

点検 4.2

尾上橋 温江 尾上線 15.3 6.0 1985 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

温江大江山橋 温江 川向虫本線 4.7 5.6 1965 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

西谷橋 温江 川向虫本線 9.6 6.2 1960 RC橋 2020 Ⅰ 点検 点検 0.5

温江橋 温江 温江川向線 5.6 5.9 1932 RC橋 2020 Ⅰ 点検 点検 0.5

向茂橋 香河 明石香河線 9.3 6.0 1983 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

磯橋 明石 越前山の谷線 3.9 3.0 1953 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検

山の谷川橋 明石 三河内明石線 9.0 8.2 2001 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

嶋橋 明石 庄ヶ崎嶋線 8.9 3.7 2001 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

下小西橋 香河 下小西線 10.4 3.8 1984 PC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

香河橋 香河 日晩寺線 6.0 6.0 1968 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

宮野橋 加悦 町道四辻加悦駅線 19.0 9.2 2014 PC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

観音橋 加悦奥 観音線 5.2 3.8 1989 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

第三鳥垣橋 加悦奥 鳥垣３号線 5.2 2.9 1989 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

滝由利橋 滝 長宮大門線 20.0 5.4 1990 鋼橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

第二城屋橋 与謝 城屋線 4.5 3.0 1976 RC橋 2018 Ⅱ R5削除

口上ヶ橋 香河 香河線 2.5 15.1 1976 溝橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検

岳坂橋 香河 香河寺の下線 4.2 4.3 1922 石橋 2021 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

ケゴヤ橋 与謝 ケゴヤ線 2.1 2.1 1968 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

宮ノ上橋 与謝 ケゴヤ線 3.2 3.7 1968 RC橋 2018 Ⅰ R5削除

美能子橋 与謝 山河荒神谷線 2.3 3.0 1968 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検

セイ橋 明石 入谷上線 4.4 3.0 2019 PC橋 2020 Ⅰ 点検 点検

宮ノ下橋 与謝 峠宮の下線 4.5 2.5 1968 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検

中村橋 温江 虫本中村線 4.0 6.7 1960 RC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

大場橋 与謝 二ツ岩峠線 3.1 6.5 1968 RC橋 2022 Ⅰ 点検 点検 0.5

家の奥橋 与謝 二ツ岩峠線 3.7 7.2 1968 RC橋 2022 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

寺下橋 香河 香河線 3.1 12.8 1922 石橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

才見橋 香河 香河線 5.5 4.2 1967 RC橋 2021 Ⅰ 点検 点検 0.5

東橋 明石 温江明石線 5.3 4.8 1976 石橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

明石西橋 明石 庄ヶ崎大代線 3.1 5.6 1976 石橋 2024 Ⅲ 主桁補修他 点検 点検 20.5

宮田橋 算所 宮田団地３号線 3.0 7.1 2000 RC橋 2023 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

中里橋 与謝 加悦黒見山線 13.6 8.8 1973 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

深山橋 滝 深山線 14.0 11.1 1996 PC橋 2021 Ⅲ 表面保護他 点検 点検 37.5

片田橋 金屋 加悦黒見山線 13.6 10.6 1990 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

二本松橋 幾地 二本松線 22.0 5.2 2012 PC橋 2020 Ⅰ 点検 点検 0.5

与謝大江山橋 与謝 山河線 19.5 12.9 1989 PC橋 2020 Ⅱ 経過観察 点検 点検 0.5

嘉久屋橋側道橋 上山田 石川上山田線 65.8 2.4 2014 鋼橋 2024 Ⅰ R1追加 点検 点検 0.5

加悦天神橋 加悦 中市線 18.5 6.2 2018 PC橋 2023 Ⅰ R3追加 点検 点検 0.5

堂尻２号支線１号橋 岩滝 堂尻２号支線 2.3 8.0 2021 PC橋 - - R6追加 点検

5.8 23.5 20.1 24.9 12.8 26.2 44.2 21.5 39.2 11.0 229.2

令和7年3月末時点（策定：平成31年1月）

全体概算事業費(百万円)


