
■令和5年度末の進捗状況 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ
計画時期 R6～R27

実施区分
改修・集積・廃止
等

維持する・大規模
整備はしない

方針を定めない・
明示しない等

1.計画策定前に実施 7 7

2.計画どおり実施 13 49 28 90

3.計画時期を変更して実施 11 4 0 0 15

4.方針を変更して実施 0 0 4 0 4

5.未実施 11 39 50

合  計 7 35 43 53 28 166

H29以前 H30～R5 合  計

資料２
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Ⓐ実施計画策定前（平成29年度以前）に実施した施設
実施区分 カテゴリー 施設名 計画時期・方針 実施した時期・内容 施設数

6.生産加工施設 有機物供給施設 H29改修
8.環境衛生施設 旧加悦最終処分場 H28廃止

旧岩滝最終処分場 H29廃止
旧野田川最終処分場 H29廃止

10.保育所（園）・幼稚園 岩屋保育所 H27廃止
 ・認定こども園 岩滝幼稚園 H27廃止

旧かえでこども園（旧岩滝保育所） H27廃止

Ⓐ合計 ７施設

1.計画策定前
に実施

7施設
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Ⓑ平成30年度から令和5年度までを計画時期とした施設
実施区分 カテゴリー 施設名 計画時期・方針 実施した時期・内容 施設数

2.その他集会施設 農村女性の家 R2廃止 R1廃止
4.文化施設 旧加悦町役場庁舎 R1改修・長寿命化 R1改修・長寿命化

松風庵 R2廃止 R1廃止
5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 平林キャンプ場 R4廃止・解体 R4解体

クアハウス岩滝 R1改修・長寿命化 R1改修
8.環境衛生施設 加悦最終処分場 R3閉鎖、R18廃止 R1閉鎖
10.保育所（園）・幼稚園 加悦保育園 H30廃止 H30廃止
 ・認定こども園 与謝保育園 H30廃止 H30廃止

市場保育所 R3廃止 H30廃止
加悦地域認定こども園 R3新設 R3新設

14.小学校 加悦小学校 R2統合 R2統合
与謝小学校 R1廃止 R1廃止
桑飼小学校 R1廃止 R1廃止、R3解体

7.消防防災施設 岩滝第１分団消防車庫 R1統合・廃止 R5統合・廃止
岩滝第２分団消防車庫 R1統合・廃止 R5統合・廃止
新消防車庫 R1新設 R5新設
岩滝第３分団消防車庫 R1改修・長寿命化 R1改修（×長寿命化）
岩滝第４分団消防車庫 R1統合・廃止 H30統合・廃止

10.保育所（園）・幼稚園 桑飼保育園 R2廃止 R3廃止
 ・認定こども園 三河内幼稚園 R3廃止 R1廃止
13.その他福祉施設 加悦社会福祉センター R2解体・撤去 R4解体

与謝の園 R2廃止 R5廃止
与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム
及び与謝野町障害者就労継続支援施設

R2売却等 R5廃止

野田川老人憩いの家 R2廃止 R4廃止
1.大規模集会施設 中央公民館 R1廃止
3.スポーツ施設 野田川体育館 R1廃止
5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 加悦双峰公園 R4規模縮小

木工加工施設 R4売却等
8.環境衛生施設 岩滝最終処分場 R5閉鎖、R20廃止
10.保育所（園）・幼稚園 山田保育所 R3廃止
 ・認定こども園 石川保育所 R3廃止

（仮称）野田川地域認定こども園 R4新設
11.放課後児童施設 岩滝児童館 R4解体・撤去
18.庁舎 与謝野町野田川庁舎 R4解体・撤去
22.給食センター 給食センター R4移設等方針の実施

Ⓑ合計 35施設
※上記5.未実施のR6.12現在の状況

1.大規模集会施設 中央公民館
3.スポーツ施設 野田川体育館

5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 加悦双峰公園

木工加工施設

8.環境衛生施設 岩滝最終処分場

10.保育所（園）・幼稚園 山田保育所
 ・認定こども園 石川保育所

（仮称）野田川地域認定こども園

11.放課後児童施設 岩滝児童館

18.庁舎 与謝野町野田川庁舎

22.給食センター 給食センター

3.計画時期を
変更して実施

5.未実施 11施設

5.未実施

 類似施設、エリア全体のあり方について議論が必要であり庁内協議中

 R5に与謝小廃校活用の事業者との対話で、この施設を含むエリアの可
能性を探るべきとの意見を得たが、庁内協議により個別施設の活用方法
を検討中(センターハウスを解体しキャンプサイトを広げる。トイレ改修)

 R6に民間提案制度による売却募集を試みたが、土地の境界測量、分筆
登記に多額の費用が必要となり費用対効果から断念。大江山運動公園と
の一体的活用ができないか検討中

 R5時点で埋立スペースに余剰があったことから施設を閉鎖せず、受入
れ対象を岩滝地域の側溝土砂・海岸漂着ごみ等に限定し受入れ中

 R6.12議会で認定こども園条例を改正。R9年度中の新園舎への移転に向
け、R7.4に山田保育所と石川保育所を集約し、のだがわ第2こども園に

 R6.11に石川保育所周辺事業用地の売買契約を締結。R7.2に敷地造成・
建設工事等の設計業者選定を行い、R9年度中の（仮称）野田川地域認定
こども園の開園に向け事業を推進

 R５に跡地利用を含め解体時期を協議したが、公共施設が集まる区画に
位置していることから、跡地の売却は好ましくないと判断。建物も現状
で倒壊等の危険性がなく他の建物の解体を優先し未実施
 解体費用が多額であるため、優先する他施設の整備の進捗を見ながら
解体時期を検討する旨、R5に協議
R6.12議会でR6～8年度の債務負担行為を計上。R7.2に建設工事等の業者
選定を行い、R8年9月から岩屋小学校跡地での新給食センター稼働に向け
事業を推進

11施設

2.計画どおり
実施

13施設

-3-



Ⓒ令和6年度以降を計画時期とした施設
実施区分 カテゴリー 施設名 計画時期・方針 実施した時期・内容 施設数

5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 かや山の家 R9改修・長寿命化 R2改修（×長寿命化）
三河内山の家 R9廃止 R1廃止

6.生産加工施設 冷凍米飯加工施設 H29改修、R9売却等 H29改修、R3廃止譲渡
14.小学校 岩屋小学校 R9廃止 R2廃止
1.大規模集会施設 加悦地域公民館 R14改修・長寿命化

 勤労者総合福祉センター（野田川わーくぱる） R23改修・長寿命化
2.その他集会施設 岩滝コミュニティーセンター R9売却等
3.スポーツ施設 岩滝体育館 R9改修・長寿命化

農業者健康管理施設 R9廃止
4.文化施設 古墳公園 R24必要に応じ部分改修

加悦椿文化資料館 R15集約のため廃止
江山文庫 R15建替・他施設を集約
三河内郷土資料室 R15集約のため廃止

5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 大内峠一字観公園 R20改修・長寿命化
野田川ユースセンター R15改修・長寿命化
リフレかやの里 R9売却等
道の駅 R15改修・長寿命化
ちんざん R15改修して売却等
織物技能訓練センター R9集約のため廃止
染色センター R9建替・集約化

6.生産加工施設 農産加工施設 R9売却等
大豆・米乾燥調製施設 R9売却等
地域農産物等活用型交流施設 R9売却等
ツバキ育苗温室 R9売却等

7.消防防災施設 加悦第１分団消防車庫 R24建替
野田川第１分団消防車庫 R22改修・長寿命化
野田川第２分団消防車庫 R9建替
野田川第３分団消防車庫 R19改修・長寿命化
野田川第４分団消防車庫 R19改修・長寿命化
野田川第５分団消防車庫 R14改修・長寿命化

8.環境衛生施設 野田川最終処分場 R15閉鎖
新最終処分場 R15新設
野田川衛生プラント R6改良整備

9.公共交通施設 与謝野駅舎 R12改修・長寿命化
12.診療所 国保診療所 R19改修・長寿命化
13.その他福祉施設 岩滝ふれあいセンター R19改修・長寿命化
14.小学校 岩滝小学校 R14改修・長寿命化

石川小学校 R9廃止
三河内小学校 R9廃止
市場小学校 R9規模を拡大して建替
山田小学校 R9廃止

15.中学校 江陽中学校 R18改修・長寿命化
橋立中学校 R13改修・長寿命化

Ⓒ合計 43施設

3.計画時期を
変更して実施

4施設

5.未実施 39施設
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Ⓓ実施計画期間中、「維持する・大規模整備はしない」とした施設
実施区分 カテゴリー 施設名 計画時期・方針 実施した時期・内容 施設数

1.大規模集会施設 生涯学習センター知遊館
（岩滝地域公民館）

維持

2.その他集会施設 算所会館 維持（改修・建替しない）

岩滝母と子どものセンター
（与謝野町産業創出交流センター）

維持（改修・建替しない）

若者センター 維持（改修・建替しない）

藤ケ森会館 維持（改修・建替しない）

川上公民館 維持（改修・建替しない）

堂谷公民館 維持（改修・建替しない）

幾地コミュニティ広場集会所 維持（改修・建替しない）

3.スポーツ施設 大江山体育館 維持
岩滝小体育館 維持
大江山運動公園グラウンド 維持
岩滝グラウンド 維持
野田川グラウンド 維持
算所社会体育グラウンド 維持
大江山運動公園テニスコート 維持（必要に応じ改修）

城山公園テニスコート 維持（必要に応じ改修）

野田川テニスコート 維持
城山公園弓道場 維持

4.文化施設 滝のツバキ公園 維持
旧尾藤家住宅 維持
旧加悦鉄道加悦駅舎 維持
農村文化保存伝習センター 維持

5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 池ヶ成キャンプ場 維持
7.消防防災施設 加悦第２分団消防車庫 維持

旧加悦第３分団消防車庫 既に廃止（別用途で活用）

☆加悦第３分団消防車庫 維持（H28に整備済）
防災倉庫 維持

8.環境衛生施設 阿蘇霊照苑
（会葬者待合所兼事務所）

維持（設備改修行いながら）

ストックヤード 維持
ＢＤＦ供給施設 維持

10.保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ☆かえでこども園（新園舎） 維持
11.放課後児童施設 市場学童保育所 維持（譲渡・売却等も検討）

山田学童保育所 維持（譲渡・売却等も検討）

12.診療所 国保診療所リハビリ棟 維持
医師住宅 計画期間内に廃止

15.中学校 加悦中学校 維持
16.町営住宅（その他） 加悦教職員住宅 建替を行わず維持

岩滝教職員住宅 建替を行わず維持
17.その他施設 公用車車庫 維持（改修・建替しない）

マイクロバス車庫 維持（改修・建替しない）

旧岩滝郵便局倉庫 あ 維持（改修・建替しない）

福祉センター跡 維持（改修・建替しない）

旧法務局跡 維持（改修・建替しない）

機械保管倉庫 維持（改修・建替しない）

20.有線テレビ放送等施設 CATVセンター 大規模な整備はしない
CATV岩滝サブセンター 大規模な整備はしない
CATV野田川サブセンター 大規模な整備はしない

21.保健センター 元気館（2階含む） 維持
岩滝保健センター 維持

5.体験・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 道の駅屋外トイレ 維持 R3解体
13.その他福祉施設 浜町野田会館 維持（改修・建替えしない） H30廃止・譲渡
16.町営住宅（その他） 多目的住宅 建替えを行わず維持 R4廃止
17.その他施設 機業会館跡 維持（改修・建替えしない） R5解体

Ⓓ合計 53施設

2.計画どおり
実施

49施設

4.方針を変更
して実施

4施設
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Ⓔ実施計画期間中、「方針を定めない・明示しない等」とした施設
実施区分 カテゴリー 施設名 計画時期・方針 実施した時期・内容 施設数

17.その他施設 旧下山田公民館
算所共同作業所

18.庁舎 与謝野町役場
与謝野町加悦庁舎
与謝野町野田川庁舎北庁舎

19.地区公民館 算所地区公民館
加悦奥地区公民館
加悦地区公民館
後野地区公民館（町所有）
与謝地区公民館
滝地区公民館
金屋地区公民館
温江地区公民館
明石地区公民館（町所有）
香河地区公民館
石田地区公民館
弓木地区公民館
男山地区公民館（町所有）
三河内地区公民館（町所有）
岩屋地区公民館（町所有）
幾地地区公民館（町所有）
四辻地区公民館（町所有）
上山田地区公民館（町所有）
下山田地区公民館（町所有）
石川地区公民館（町所有）
（石川農構センター）

23.大規模公園 阿蘇シーサイドパーク（阿蘇シーサイドパー
ク・グラウンドゴルフ場を含む）
野田川森林公園
大江山運動公園

Ⓔ合計 28施設

2.計画どおり
実施

28施設
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■公共施設等総合管理実施計画策定後の整理状況（令和５年度末時点）

改修６ 閉鎖１ 統合４ 廃止２２＋(３) 譲渡・売却（４） 解体４＋(１) 新設２

冷凍米飯加工施設_H29 加悦最終処分場_R1 加悦小学校_R2 旧加悦最終処分場_H28  （冷凍米飯加工施設_R3） 平林キャンプ場_R4 加悦地域認定こども園_R3

有機物供給施設_H29 旧岩滝最終処分場_H29 加悦社会福祉センター_R4 新第１分団消防車庫_R5

旧加悦町役場庁舎_R1 旧野田川最終処分場_H29 道の駅屋外トイレ_R3

クアハウス岩滝_R1 岩屋保育所_H27 機業会館_R5

岩滝第３分団消防車庫_R1 岩滝幼稚園_H27

かや山の家_R2 旧かえでこども園（旧岩滝保育所）_H27

農村女性の家_R1

松風庵_R1

岩滝第４分団消防車庫_H30  （岩滝第４分団消防車庫_H30）  （岩滝第４分団消防車庫_H30）

加悦保育園_H30

与謝保育園_H30

桑飼保育園_R3

市場保育所_H30

三河内幼稚園_R1  （三河内幼稚園_R1）

野田川老人憩いの家_R4

与謝小学校_R1

桑飼小学校_R1  （桑飼小学校_R3）

岩滝第１分団消防車庫_R5  （岩滝第１分団消防車庫_R5）

岩滝第２分団消防車庫_R5  （岩滝第２分団消防車庫_R5）

与謝の園_R5

与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム
及び与謝野町障害者就労継続支援施設_R5

三河内山の家_R1

岩屋小学校_R2

浜町野田会館_H30  （浜町野田会館_H30）

多目的住宅̲R4

改修 ６

閉鎖 １

統合 ４

廃止２２

解体 ４

新設 ２

合計３９
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