

野田川地域こども園（仮称）合意形成に向けた計画素案（たたき台）

令和 5 年度

年月	R5. 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
庁内 対応	子ども・子育て 会議（6/14）	子ども・子育て 会議（7/10）	子ども・子育て 会議（新計画 案の説明）											
		マネジメント 推進委員会 （7/27）									マネジメント 推進委員会へ の状況説明			
			町の考 え方周 知 広報	野田川地域認定こども園新計画案の作成			新計画 の策定	新年度当初予算編成協議						
住民 対応	保護者へのア ンケート調査			町の考 え方周 知 広報										
											区長会等関係者に 新計画案の説明	野田川地域の保護 者会役員に新計画 案の説明	野田川地域の保護者会に 新計画案の説明	
													地域住民等関係者に 新計画案の説明	
議会 対応				議会全員協議会に ・新計画案 ・財政シミュレ ーション ・実施計画案 の説明						3月定例議会 当初予算審議				
				文教厚生常任 委員会に新計 画案説明										

令和 6 年度以降の予定

令和 6 年度

令和 7 年度

令和 8 年度

令和 9 年度

事業 着手	こども園基本設計 等	実施設計 等	こども園新築工事	完成開園 （年度途中）
----------	------------	--------	----------	----------------