

## 資料 2

■令和5年度末の進捗状況

①

②

③

④

⑤

計画時期 実施区分	H29以前	H30～R5	R6～R27			合 計
			改修・集積・廃止 等	維持する・大規模 整備はしない	方針を定めない・ 明示しない等	
1.計画策定前に実施	7					7
2.計画どおり実施		13		49	28	90
3.計画時期を変更して実施		11	4	0	0	15
4.方針を変更して実施		0	0	4	0	4
5.未実施		11	39			50
合 計	7	35	43	53	28	166

④実施計画策定前（平成29年度以前）に実施した施設

実施区分	カテゴリー	施設名	計画時期・方針	実施した時期・内容	施設数
1.計画策定前に実施	6.生産加工施設	有機物供給施設		H29改修	7施設
	8.環境衛生施設	旧加悦最終処分場		H28廃止	
		旧岩滝最終処分場		H29廃止	
		旧野田川最終処分場		H29廃止	
	10.保育所（園）・幼稚園 ・認定こども園	岩屋保育所		H27廃止	
		岩滝幼稚園		H27廃止	
		旧かえでこども園（旧岩滝保育所）		H27廃止	

④合計	7施設
-----	-----

⑧平成30年度から令和5年度までを計画時期とした施設

実施区分	カテゴリー	施設名	計画時期・方針	実施した時期・内容	施設数
2.計画どおり実施	2.その他集会施設	農村女性の家	R2廃止	R1廃止	13施設
	4.文化施設	旧加悦町役場庁舎	R1改修・長寿命化	R1改修・長寿命化	
		松風庵	R2廃止	R1廃止	
	5.体験・レクリエーション施設	平林キャンプ場	R4廃止・解体	R4解体	
		クアハウス岩滝	R1改修・長寿命化	R1改修	
	8.環境衛生施設	加悦最終処分場	R3閉鎖、R18廃止	R1閉鎖	
	10.保育所（園）・幼稚園 ・認定こども園	加悦保育園	H30廃止	H30廃止	
		与謝保育園	H30廃止	H30廃止	
		市場保育所	R3廃止	H30廃止	
		加悦地域認定こども園	R3新設	R3新設	
	14.小学校	加悦小学校	R2統合	R2統合	
		与謝小学校	R1廃止	R1廃止	
		桑飼小学校	R1廃止	R1廃止、R3解体	
3.計画時期を変更して実施	7.消防防災施設	岩滝第1分団消防車庫	R1統合・廃止	R5統合・廃止	11施設
		岩滝第2分団消防車庫	R1統合・廃止	R5統合・廃止	
		新消防車庫	R1新設	R5新設	
		岩滝第3分団消防車庫	R1改修・長寿命化	R1改修（×長寿命化）	
		岩滝第4分団消防車庫	R1統合・廃止	H30統合・廃止	
	10.保育所（園）・幼稚園 ・認定こども園	桑飼保育園	R2廃止	R3廃止	
		三河内幼稚園	R3廃止	R1廃止	
	13.その他福祉施設	加悦社会福祉センター	R2解体・撤去	R4解体	
		与謝の園	R2廃止	R5廃止	
		与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム 及び与謝野町障害者就労継続支援施設	R2売却等	R5廃止	
		野田川老人憩いの家	R2廃止	R4廃止	
5.未実施	1.大規模集会施設	中央公民館	R1廃止		11施設
	3.スポーツ施設	野田川体育館	R1廃止		
	5.体験・レクリエーション施設	加悦双峰公園	R4規模縮小		
		木工加工施設	R4売却等		
	8.環境衛生施設	岩滝最終処分場	R5閉鎖、R20廃止		
	10.保育所（園）・幼稚園 ・認定こども園	山田保育所	R3廃止		
		石川保育所	R3廃止		
		（仮称）野田川地域認定こども園	R4新設		
	11.放課後児童施設	岩滝児童館	R4解体・撤去		
	18.庁舎	与謝野町野田川庁舎	R4解体・撤去		
	22.給食センター	給食センター	R4移設等方針の実施		



⑧合計	35施設
-----	------

※上記5.未実施のR6.12現在の状況

5.未実施	1.大規模集会施設	中央公民館	類似施設、エリア全体のあり方について議論が必要であり庁内協議中
	3.スポーツ施設	野田川体育館	
	5.体験・レクリエーション施設	加悦双峰公園	R5に与謝小廃校活用の事業者との対話で、この施設を含むエリアの可能性を探るべきとの意見を得たが、庁内協議により個別施設の活用方法を検討中（センターハウスを解体しキャンプサイトを広げる。トイレ改修）
		木工加工施設	R6に民間提案制度による売却募集を試みたが、土地の境界測量、分筆登記に多額の費用が必要となり費用対効果から断念。大江山運動公園との一体的活用ができないか検討中
	8.環境衛生施設	岩滝最終処分場	R5時点で埋立スペースに余剰があったことから施設を閉鎖せず、受入れ対象を岩滝地域の側溝土砂・海岸漂着ごみ等に限定し受入れ中
	10.保育所（園）・幼稚園 ・認定こども園	山田保育所	R6.12議会で認定こども園条例を改正。R9年度中の新園舎への移転に向け、R7.4に山田保育所と石川保育所を集約し、のだがわ第2こども園に
		石川保育所	
		（仮称）野田川地域認定こども園	R6.11に石川保育所周辺事業用地の売買契約を締結。R7.2に敷地造成・建設工事等の設計業者選定を行い、R9年度中の（仮称）野田川地域認定こども園の開園に向け事業を推進
	11.放課後児童施設	岩滝児童館	R5に跡地利用を含め解体時期を協議したが、公共施設が集まる区画に位置していることから、跡地の売却は好ましくないと判断。建物も現状で倒壊等の危険性がなく他の建物の解体を優先し未実施
	18.庁舎	与謝野町野田川庁舎	解体費用が多額であるため、優先する他施設の整備の進捗を見ながら解体時期を検討する旨、R5に協議
	22.給食センター	給食センター	R6.12議会でR6～8年度の債務負担行為を計上。R7.2に建設工事等の業者選定を行い、R8年9月から岩屋小学校跡地での新給食センター稼働に向け事業を推進

◎令和6年度以降を計画時期とした施設

実施区分	カテゴリー	施設名	計画時期・方針	実施した時期・内容	施設数
3.計画時期を 変更して実施	5.体験・レクリエーション施設	かや山の家	R9改修・長寿命化	R2改修（×長寿命化）	4施設
		三河内山の家	R9廃止	R1廃止	
	6.生産加工施設	冷凍米飯加工施設	H29改修、R9売却等	H29改修、R3廃止譲渡	
	14.小学校	岩屋小学校	R9廃止	R2廃止	
5.未実施	1.大規模集会施設	加悦地域公民館	R14改修・長寿命化		39施設
		勤労者総合福祉センター（野田川わーくばる）	R23改修・長寿命化		
	2.その他集会施設	岩滝コミュニティセンター	R9売却等		
		岩滝体育館	R9改修・長寿命化		
	3.スポーツ施設	農業者健康管理施設	R9廃止		
	4.文化施設	古墳公園	R24必要に応じ部分改修		
		加悦椿文化資料館	R15集約のため廃止		
		江山文庫	R15建替・他施設を集約		
		三河内郷土資料室	R15集約のため廃止		
	5.体験・レクリエーション施設	大内峠一字観公園	R20改修・長寿命化		
		野田川ユースセンター	R15改修・長寿命化		
		リフレかやの里	R9売却等		
		道の駅	R15改修・長寿命化		
		ちんざん	R15改修して売却等		
		織物技能訓練センター	R9集約のため廃止		
		染色センター	R9建替・集約化		
	6.生産加工施設	農産加工施設	R9売却等		
		大豆・米乾燥調製施設	R9売却等		
		地域農産物等活用型交流施設	R9売却等		
		ツバキ育苗温室	R9売却等		
	7.消防防災施設	加悦第1分団消防車庫	R24建替		
		野田川第1分団消防車庫	R22改修・長寿命化		
		野田川第2分団消防車庫	R9建替		
		野田川第3分団消防車庫	R19改修・長寿命化		
		野田川第4分団消防車庫	R19改修・長寿命化		
		野田川第5分団消防車庫	R14改修・長寿命化		
	8.環境衛生施設	野田川最終処分場	R15閉鎖		
		新最終処分場	R15新設		
		野田川衛生プラント	R6改良整備		
	9.公共交通施設	与謝野駅舎	R12改修・長寿命化		
	12.診療所	国保診療所	R19改修・長寿命化		
	13.その他福祉施設	岩滝ふれあいセンター	R19改修・長寿命化		
	14.小学校	岩滝小学校	R14改修・長寿命化		
		石川小学校	R9廃止		
		三河内小学校	R9廃止		
		市場小学校	R9規模を拡大して建替		
		山田小学校	R9廃止		
	15.中学校	江陽中学校	R18改修・長寿命化		
		橋立中学校	R13改修・長寿命化		

◎合計	43施設
-----	------

⑩実施計画期間中、「維持する・大規模整備はしない」とした施設

実施区分	カテゴリー	施設名	計画時期・方針	実施した時期・内容	施設数
2.計画どおり実施	1.大規模集会施設	生涯学習センター知遊館 (岩滝地域公民館)	維持		49施設
	2.その他集会施設	算所会館	維持(改修・建替しない)		
		岩滝母と子どものセンター (与謝野町産業創出交流センター)	維持(改修・建替しない)		
		若者センター	維持(改修・建替しない)		
		藤ヶ森会館	維持(改修・建替しない)		
		川上公民館	維持(改修・建替しない)		
		堂谷公民館	維持(改修・建替しない)		
		幾地コミュニティ広場集会所	維持(改修・建替しない)		
	3.スポーツ施設	大江山体育館	維持		
		岩滝小体育館	維持		
		大江山運動公園グラウンド	維持		
		岩滝グラウンド	維持		
		野田川グラウンド	維持		
		算所社会体育グラウンド	維持		
		大江山運動公園テニスコート	維持(必要に応じ改修)		
		城山公園テニスコート	維持(必要に応じ改修)		
		野田川テニスコート	維持		
		城山公園弓道場	維持		
	4.文化施設	滝のツバキ公園	維持		
		旧尾藤家住宅	維持		
		旧加悦鉄道加悦駅舎	維持		
		農村文化保存伝習センター	維持		
	5.体験・レクリエーション施設	池ヶ成キャンプ場	維持		
	7.消防防災施設	加悦第2分団消防車庫	維持		
		旧加悦第3分団消防車庫	既に廃止(別用途で活用)		
		☆加悦第3分団消防車庫	維持(H28に整備済)		
		防災倉庫	維持		
	8.環境衛生施設	阿蘇霊照苑 (会葬者待合所兼事務所)	維持(設備改修行いながら)		
		ストックヤード	維持		
		BDF供給施設	維持		
	10.保育所(園)・幼稚園・認定こども園	☆かえでこども園(新園舎)	維持		
	11.放課後児童施設	市場学童保育所	維持(譲渡・売却等も検討)		
		山田学童保育所	維持(譲渡・売却等も検討)		
	12.診療所	国保診療所リハビリ棟	維持		
		医師住宅	計画期間内に廃止		
	15.中学校	加悦中学校	維持		
	16.町営住宅(その他)	加悦教職員住宅	建替を行わず維持		
		岩滝教職員住宅	建替を行わず維持		
	17.その他施設	公用車車庫	維持(改修・建替しない)		
		マイクロバス車庫	維持(改修・建替しない)		
		旧岩滝郵便局倉庫 あ	維持(改修・建替しない)		
		福祉センター跡	維持(改修・建替しない)		
		旧法務局跡	維持(改修・建替しない)		
		機械保管倉庫	維持(改修・建替しない)		
	20.有線テレビ放送等施設	CATVセンター	大規模な整備はしない		
		CATV岩滝サブセンター	大規模な整備はしない		
		CATV野田川サブセンター	大規模な整備はしない		
	21.保健センター	元気館(2階含む)	維持		
		岩滝保健センター	維持		
4.方針を変更して実施	5.体験・レクリエーション施設	道の駅屋外トイレ	維持	R3解体	4施設
	13.その他福祉施設	浜町野田会館	維持(改修・建替えしない)	H30廃止・譲渡	
	16.町営住宅(その他)	多目的住宅	建替えを行わず維持	R4廃止	
	17.その他施設	機業会館跡	維持(改修・建替えしない)	R5解体	

⑩合計	53施設
-----	------

⑤実施計画期間中、「方針を定めない・明示しない等」とした施設

実施区分	カテゴリー	施設名	計画時期・方針	実施した時期・内容	施設数
2.計画どおり 実施	17.その他施設	旧下山田公民館			28施設
		算所共同作業所			
	18.庁舎	与謝野町役場			
		与謝野町加悦庁舎			
		与謝野町野田川庁舎北庁舎			
	19.地区公民館	算所地区公民館			
		加悦奥地区公民館			
		加悦地区公民館			
		後野地区公民館（町所有）			
		与謝地区公民館			
		滝地区公民館			
		金屋地区公民館			
		温江地区公民館			
		明石地区公民館（町所有）			
		香河地区公民館			
		石田地区公民館			
		弓木地区公民館			
		男山地区公民館（町所有）			
		三河内地区公民館（町所有）			
		岩屋地区公民館（町所有）			
		幾地地区公民館（町所有）			
		四辻地区公民館（町所有）			
		上山田地区公民館（町所有）			
		下山田地区公民館（町所有）			
		石川地区公民館（町所有） （石川農構センター）			
	23.大規模公園	阿蘇シーサイドパーク（阿蘇シーサイドパーク・グラウンドゴルフ場を含む）			
		野田川森林公園			
		大江山運動公園			

⑤合計	28施設
-----	------

# ■公共施設等総合管理実施計画策定後の整理状況（令和５年度末時点）

改修 6	閉鎖 1	統合 4	廃止 2 2 + (3)	譲渡・売却 (4)	解体 4 + (1)	新設 2
冷凍米飯加工施設_H29	加悦最終処分場_R1	加悦小学校_R2	旧加悦最終処分場_H28	<del>-(冷凍米飯加工施設_R3)-</del>	平林キャンプ場_R4	加悦地域認定こども園_R3
有機物供給施設_H29			旧岩滝最終処分場_H29		加悦社会福祉センター_R4	新第 1 分団消防車庫_R5
旧加悦町役場庁舎_R1			旧野田川最終処分場_H29		道の駅屋外トイレ_R3	
クアハウス岩滝_R1			岩屋保育所_H27		機業会館_R5	
岩滝第 3 分団消防車庫_R1			岩滝幼稚園_H27			
かや山の家_R2			旧かえでこども園（旧岩滝保育所）_H27			
			農村女性の家_R1			
			松風庵_R1			
		岩滝第 4 分団消防車庫_H30	<del>-(岩滝第 4 分団消防車庫_H30)-</del>	<del>-(岩滝第 4 分団消防車庫_H30)-</del>		
			加悦保育園_H30			
			与謝保育園_H30			
			桑飼保育園_R3			
			市場保育所_H30			
			三河内幼稚園_R1	<del>-(三河内幼稚園_R1)-</del>		
			野田川老人憩いの家_R4			
			与謝小学校_R1			
			桑飼小学校_R1		<del>-(桑飼小学校_R3)-</del>	
		岩滝第 1 分団消防車庫_R5	<del>-(岩滝第 1 分団消防車庫_R5)-</del>			
		岩滝第 2 分団消防車庫_R5	<del>-(岩滝第 2 分団消防車庫_R5)-</del>			
			与謝の園_R5			
			与謝野町障害者グループホーム・ケアホーム 及び与謝野町障害者就労継続支援施設_R5			
			三河内山の家_R1			
			岩屋小学校_R2			
			浜町野田会館_H30	<del>-(浜町野田会館_H30)-</del>		
			多目的住宅_R4			

改修 6  
閉鎖 1  
統合 4  
廃止 2 2  
解体 4  
新設 2  
合計 3 9