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地域内フィーダー系統の再編について（協議案件）

協議案件の概要

協議案件① 運行主体

協議案件
① 運行主体

② 運行エリア・運行ルート

報告案件
① 今後のスケジュール

② 関連予算

検討経過

■第３７回与謝野町地域交通会議（令和４年６月２１日）

・幹線から離れた地域の小さな需要を「デマンド交通」でカバーし、

幹線に接続する交通体系の構築を目指すことを承認

■第３９回与謝野町地域交通会議（令和５年１月３０日）

・様々な移動手段にて互いに補完し合う持続可能な交通体系を構築

し、利便性の向上を目指すことを承認

・フィーダー系統は複数の運行主体による交通体系の構築を目指す

ことを承認

■第４０回与謝野町地域交通会議（令和５年３月２７日）

・野田川地域は、運行主体を日本交通株式会社とし、一般旅客自動

車運送事業により実証運行することを承認

・加悦地域は、運行主体を地域住民で組織する団体とし、自家用有

償旅客運送により実証運行すること、桑飼地域で先行実施するこ

とを承認

・運行開始日を令和５年１０月１日とすることを承認

種別 運営主体 運行主体 運行エリア ※旧小学校区単位

町営バス 与謝野町 丹後海陸交通㈱
加悦（加悦奥、加悦）、与謝（与謝、

滝、金屋）

予約型

乗合交通

与謝野町 日本交通㈱
岩屋、市場（幾地）、山田（上山田、

下山田）、石川

地域運営協議会 地域運営協議会 桑飼（温江、明石、香河）



資料３

2

協議案件② 運行エリア・運行ルート

「別紙資料」のとおり

報告案件① 今後のスケジュール

※共創モデル実証プロジェクト未採択の場合は、令和６年４月１日を予定

時 期 内 容

R5.6 中～下旬

R5.6 中旬～

R5.6.20

R5.6.30

R5.7 上旬

R5.7 中～下旬

R5.7 下旬

R5.8 下旬

R5.10.2

R5.12

R6.1 下旬

R6.3.1※

第４２回与謝野町地域公共交通会議

地元説明会（運行エリア）

共創モデル実証プロジェクト（国庫補助事業）申請期限

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請

共創モデル実証プロジェクト採択通知

第４３回与謝野町地域公共交通会議

共創モデル実証プロジェクト交付申請期限

一般乗合旅客自動車運送事業許可申請（日本交通㈱：乗合の場合）

乗合旅客運送許可申請（日本交通㈱：２１条の場合）

交通空白地有償運送登録申請（地域運営協議会）

フィーダー系統再編（運行開始日）

第４４回与謝野町地域公共交通会議

地域内フィーダー系統確保維持計画変更認定申請

変更認可申請・変更登録申請等（日本交通㈱・地域運営協議会）

フィーダー系統再編
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報告案件② 関連予算

（１）令和５年度予算額

・地域内公共交通確保事業 ：18,966 千円（６月補正：9,965 千円増）

・地方バス路線運行支援事業：38,169 千円

（２）関連経費の推移（予算ベース(見込み含む)：単位千円）

乗合交通

町営バス

幹線系統

峰山四辻線

福知山線

45,514 千円

57,135 千円（見込）

54,500 千円（見込）

45,000 千円（見込）



地域内フィーダー系統  運行エリア・運行ルート 別紙資料

桑飼エリア

石川エリア

市街地エリアB

山田エリア岩屋・市場エリア

市街地エリアA

与謝エリア

※運行日・運行ルートは協議中のため一部変更の可能性あり

 運行開始予定日 
  2023年

10月2日(月)

種別 運営主体 運行主体 運行ルート 月 火 水 木 金 土 日

町営バス 与謝野町 丹後海陸交通㈱
与謝エリア ⇔ 市街地エリアA
加悦エリア ⇔ 市街地エリアA ● ● ●

予約型
乗合交通

与謝野町 日本交通㈱

山田エリア ⇔ 市街地エリアB
岩屋・市場エリア ⇔ 市街地エリアA ● ● ●

石川エリア ⇔ 市街地エリアA／B ● ● ●

地域運営協議会 地域運営協議会 桑飼エリア ⇔ 市街地エリアA ● ● ● ● ● ●

加悦エリア


