
与謝野町立学校給食センター新築工事  概略工程表(案）

＜建築工事＞ 　

　準備工事 　

　検査等

　

　仮設工事

　土・地業工事

　躯体工事

　防水工事

　屋根工事

　外装工事

　内装工事

　外構工事

＜電気設備工事＞

　検査等

　

　キュービクル工事

　スリーブ工事

　電気関連工事

　機器類製作期間

　

＜機械設備工事＞

　検査等

　

　屋内工事

　屋外工事

　機器類製作期間

　厨房機器工事

工 事 種 別
R6年度 R7年度 R8年度

1 2 3 4 5 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 1 126 7 8 9 10 11

深層混合改良

準備工事

掘削

基礎、地中梁、ﾋﾟｯﾄ土間

埋戻し

1F床

鉄骨工事

屋根工事

外部足場組立

2F床

外装・建具工事

内装工事

外部足場解体

各種検査

防水工事

配線配管・ケーブルラック・盤類・その他機器取付

外構工事

仮囲い設置

厨房機器設置

仮囲い解体

鉄骨材調達 BCRコラム製作・加工期間 約5ヶ月（2024/12月現在）

既存杭撤去解体

12ヶ月 3ヶ月

キュービクル製作期間 約6ヶ月 据付工事

地中梁 1階スラブ

受電

盤類等製作期間

※R8年3月末までに製作及び工場検査を完了

※R8年3月末までに製作及び工場検査を完了

厨房機器製作期間

地中梁

2階スラブ

1階スラブ 2階スラブ

ピット配管

天井配管・ダクト
衛生器具取付

厨房機器接続

各種検査

試運転

各種検査

試運転

機械室・屋上機器設置

配管・ダクト

上水引込 排水処理槽設置

外調機・空調機等製作期間

※R8年3月末までに製作及び工場検査を完了

※R8年3月末までに製作及び工場検査を完了

排水処理槽製作期間
屋外配管・受水槽・LPG供給設備

設置・配管


