
与謝野町社会教育施設マネジメントに係る今後のスケジュール（予定）
R5.7.27現在

今後の進め方

令和５年度 令和６年度 令和７年度

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

与謝野町公共施設等マネジメント推
進委員会

与謝野町教育委員会議
　※毎月開催

与謝野町社会教育委員会議/公民館
運営審議会

協働のあり方の方向性を見出すため
の「対話の場」

与謝野町公民館連絡協議会

図書館運営協議会/知遊館運営委員

スポーツ施設のあり方検討委員会
（仮称）

与謝野町文化財保存活用地域計画協
議会

庁内プロジェクトチーム

適宜、報告、協議

今後の進め方

今後の進め方

大規模集会施設

　・地区公民館のあり方（案）

大規模集会施設

　・地区公民館のあり方（案）

大規模集会施設

　・地区公民館のあり方（案）

スポーツ施設のあり方（案）

対話の場

町の考え（案）

計画の進捗確認 文化施設のあり方（案）

スポーツ施設に係る

情報整理

協働指針

（案）

利用実態の把握（特にコロナ５類移行後の活動実態を把握することが総量抑制の議論を行う際には重要な基礎資料となる）

文化施設に係る

情報整理

大規模集会施設･

地区公民館に係る情報整理

資料４－３


